

Vad händer inom FDII

2021-10-25



Bilder över pågående aktiviteter och status

- Nästkommande bild visar vad respektive byggblock och grunddatadomän har som pågående milstolpar och vad de har levererat. Bilden uppdateras 2 ggr om året.
- Bilden därefter visar var i utvecklingsfasen byggblock och grunddatadomäner befinner sig



FDII – vad vi har levererat första halvåret 2021

Progress: Planerade milstolpar nås i stor omfattning (undantag Auktorisation, Mina ärenden, Indexering samt etablering av styrmodell)

Byggblock		Grunddatadomäner	
Mina ombud	<ul style="list-style-type: none"> Målarkitektur central infrastruktur definierad Begreppsmodell fastställd Utredning MO fysisk person presenterad (kravanalys pågår) 	Person	<ul style="list-style-type: none"> Etablera domän Ta fram grafiska modeller och tjänstebeskrivningar Förvaltningsplan
Mina ärenden	<ul style="list-style-type: none"> Begreppsmodell kundhändelser Koncept Ärendegrupper och händelse utvecklas 	Fastighet och geodata	<ul style="list-style-type: none"> Etablering av domän och driftorganisation
Mina meddelanden	<ul style="list-style-type: none"> Ny drift- och applikationsplattform klar att utveckla på Transformationsplan för infrastruktur beslutad (MM 2.0) 	Företag	<ul style="list-style-type: none"> Plan för etablering av grunddatadomän framtagen Strategi för informationsstandarder och taxonomier framtagen
Min profil	<ul style="list-style-type: none"> Ej startad 	Hälsodata	<ul style="list-style-type: none"> Förstudie pågår
API-hantering	<ul style="list-style-type: none"> API-playbook 1.0 (arbete pågår) Utvecklarportalen 1.0 (klar i testmiljö) API-community driftsatt 	Transportsystem	<ul style="list-style-type: none"> Förstudie pågår
Meddelandehantering	<ul style="list-style-type: none"> Samarbetsformer och kontaktytor etablerade Analys av omfattning och avgränsningar Kravhantering pågår 	Kompetensområden	
Adressregister	<ul style="list-style-type: none"> Ej startad 	Juridik, arkitektur, infosäk och arkiv	<ul style="list-style-type: none"> Uppdrag och ansvar definierade Etablering pågår
Metadatahantering	<ul style="list-style-type: none"> BMC och VPC fastställda i ny version 	Data	<ul style="list-style-type: none"> Behov/ambition analyserad Övergripande informationsmodell publicerad på dataportalen
Indexering	<ul style="list-style-type: none"> Under uppstart (försenad) 	Styrning och samordning	
Identitet	<ul style="list-style-type: none"> eID för medarbetare (POC och avtal) 	Etablering av arbetssätt	<ul style="list-style-type: none"> Långsiktig plan och finansiering 2021 Helhetsbild finansiering 2022-2024 Bilaterala möten med myndigheter Uppstart av utforskande utveckling för nya byggblock och grunddatadomäner. Etablering av samordningsforum (pågår) Årshjulet för planering, uppföljning och rapportering är etablerat Etablering av styrmodell med prioriterade processer
Tillitsramverk	<ul style="list-style-type: none"> Klart för remiss 		
Auktorisation	<ul style="list-style-type: none"> Styrande principer och konceptuell arkitektur fastställd (v1.0) Behovsanalys påbörjad 		
Spårbarhet	<ul style="list-style-type: none"> Ej startad 		
Tillgänglighet	<ul style="list-style-type: none"> Under uppstart (FK) 		

Nationella grunddata | DIGG



IDÉ

SPÅRBARHET
?



ANALYS (inkl. krav)

AUKTORISATION
DIGG

IDENTITET
eID medarbetare m.m.
DIGG

INDEXERING
SKATTEVERKET

MEDELANDEHANTERING
BOLAGSVERKET

METADATAHANTERING
RIKSARKIVET

MINA ÄRENDEN
SKATTEVERKET

TILLGÅNGLIGHET
FÖRSÄKRINGSKASSAN

TILLITSRAMVERK
E-HÄLSOMYNDIGHETEN

ADRESSREGISTER
DIGG

MIN PROFIL
ARBETSFÖRMEDLINGEN



UTVECKLING

API-HANTERING
DIGG

DIGITAL POST 2.0
DIGG

MINA OMBUD
BOLAGSVERKET



INFÖRANDE



FÖRVALTNING

DIGITAL POST 1.0
DIGG

IDENTITET
*Aktörsregister, Avtal,
Tek. Spec, eIDAS-noden*
DIGG

BYGGBLOCK

GRUNDDATADOMÄNER

KOMPETENSOMRÅDEN

HÄLSODATA
E-HÄLSOMYNDIGHETEN

TRANSPORTSYSTEM
TRAFIKVERKET

FASTIGHETS- OCH
GEOGRAFISK INFORMATION
SKATTEVERKET

FÖRETAG
BOLAGSVERKET

PERSON
SKATTEVERKET

NYTTREALISERING OCH ANALYS
DIGG

ARKIV
RIKSARKIVET

ARKITEKTUR
DIGG

DATA
DIGG

INFORMATIONSSÄKERHET
MSB

JURIDIK
DIGG

Länk till ytterligare information om byggblock

<https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/digital-infrastruktur/byggblock>

Länk till ytterligare information om grunddatadomäner

<https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/digital-infrastruktur/nationella-grunddata>

Länk till ytterligare information om styrstruktur

<https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/digital-infrastruktur/struktur-for-styrning>